Форма 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО
«Архангельский политехнический
техникум»

_____ /*Ермолин Д.П.*/
подпись

«20» января 2022 года г.

М.П.

Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2021 году

Наименование образовательной организации: ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Наименование субъекта Российской Федерации: Архангельская область

Номер и наименование лота: Строительство

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
Мастерская № 1 «Ландшафтный дизайн»												
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:												
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	435,30	309,70			422,40	232,73			422,40	232,73		

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования	1375,00				892,81				892,81			
1.3. Закупка программного и методического обеспечения	276,80											
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений	X				X				X			
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.	X				X				X			
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.	X				X				X			
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.	X				X				X			
5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и	X				X				X			

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).												
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	X				X				X			
ИТОГО по Мастерской № 1 «Ландшафтный дизайн»	**2087,10**	**309,70**	**0,00**	**0,00**	**1315,21**	**232,73**	**0,00**	**0,00**	**1315,21**	**232,73**	**0,00**	**0,00**
Мастерская № 2 «Электромонтаж»												
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:												
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	742,70	90,30			209,03	90,30			209,03	90,30		
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования	555,05	11,35	70,00	230,00	327,38	11,35	70,00	230,00	327,38	11,35	70,00	230,00
1.3. Закупка программного и методического обеспечения	315,00											
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений	X				X				X			
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой	X				X				X			

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
формы реализации образовательных программ.												
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.	X				X				X			
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.	X				X				X			
5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).	X				X				X			
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на	X				X				X			

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.												
ИТОГО по Мастерской № 2 «Электромонтаж»	**1612,75**	**101,65**	**70,00**	**230,00**	**536,41**	**101,65**	**70,00**	**230,00**	**536,41**	**101,65**	**70,00**	**230,00**
Мастерская № 3 «Малярные и декоративные работы»												
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:												
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	908,00				824,00				824,00			
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования	102,78	231,62			779,59	231,62			779,59	231,62		
1.3. Закупка программного и методического обеспечения	286,40											
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений	X				X				X			
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.	X				X				X			
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.	X				X				X			

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.	X				X				X			
5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).	X				X				X			
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	X				X				X			
ИТОГО по Мастерской № 3 «Малярные и декоративные работы»	**1297,18**	**231,62**	**0,00**	**0,00**	**1603,59**	**231,62**	**0,00**	**0,00**	**1603,59**	**231,62**	**0,00**	**0,00**
Мастерская № 4 «Столярное дело»												
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:												
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	559,20				1155,45				1155,45			

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования	2101,37	357,03			3386,14	534,00			3386,14	534,00		
1.3. Закупка программного и методического обеспечения	339,20	100,00										
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений	X				X				X			
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.	X				X				X			
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.	X				X				X			
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.	X				X				X			
5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и	X				X				X			

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*				Фактическое расходование средств, тыс. руб. *(нарастающим итогом с начала года)*			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).												
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	X				X				X			
ИТОГО по Мастерской № 4 «Столярное дело»	**2999,77**	**457,03**	**0,00**	**0,00**	**4541,59**	**534,00**	**0,00**	**0,00**	**4541,59**	**534,00**	**0,00**	**0,00**
ВСЕГО по ЛОТУ «Строительство»	**7996,80**	**1100,00**	**70,00**	**230,00**	**7996,80**	**1100,00**	**70,00**	**230,00**	**7996,80**	**1100,00**	**70,00**	**230,00**

Исполнитель:
Аншукова Виктория Геннадьевна, главный бухгалтер, 8 (8182) 20-35-16