ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (ППР)
Основой для разработки проекта на выполнение электромонтажных работ (ЭМР) являются рабочие чертежи строительной и технологической частей проекта.                                                                                                                                  Проект подготовки и производства электромонтажных работ (ППР) в большинстве случаев разрабатывают группы подготовки производства монтажных трестов и управлений. По отдельным крупным и сложным объектам ППР разрабатывают проектные организации.                                                       Разработка ППР выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, СНиП 3.05.06- 85; ВСН и ЕНиР.                                                         На первом этапе составления ППР тщательно изучают техническую документацию.                                                                                                            Иногда между выпуском проектной организацией рабочих чертежей и началом монтажных работ проходит значительное время, в течение которого могут появиться новые типы оборудования, заводских монтажных изделий и более передовые приемы монтажной технологии. В этих случаях при разработке ППР в проект вносят необходимую корректировку соответственно достигнутому на данный момент техническому уровню проектирования и монтажной технологии. Однако первой и главной задачей ППР является тщательная разработка индустриальных методов монтажа, механизации и внедрения наиболее рациональных форм организации труда.                                                                                         Основные разделы ППР приведены в таблице.                                                      До начала ЭМР бригады должны быть обеспечены технической документацией (чертежами и схемами монтируемых электроустановок, необходимыми технологическими картами, инструкциями по монтажу и ППР).

Таблица. Состав и содержание проекта производства электромонтажных работ
	

	Раздел и тема
	Содержание
	

	Раздел первый
	
	

	Пояснительная записка
	1. Краткое изложение технических решений, принятых в основном проекте
2. Краткая характеристика пускового комплекса
3. Замечания к проектной документации: ведомость изменений, внесенных в рабочие чертежи и сметы при составлении ППР, а также замечания к проекту, которые должны быть согласованы с проектной организацией
	

	Вопросы, подлежащие разработке в общестроительном проекте производства
	1. Соображения по использованию подъемно-транспортных механизмов строительной площадки
2. Общие меры безопасности при совмещении работ
3. Первоочередное строительство объектов электроснабжения и трасс канализации электроэнергии со сроками сдачи их под монтаж (перечень электротехнических помещений)
4. Первоочередной монтаж мостовых кранов
5. Ведомость закладных частей и монтажных проемов (по чертежам строительных организаций)
	

	Технико - экономические показатели по комплексу
	1. Таблица технико-экономических показателей с расчетом трудозатрат по видам работ (по монтажным зонам)
2. Физические объемы электромонтажных работ
3. Таблица электротехнических показателей
4. Калькуляции затрат труда и заработной платы (по требованию заказчика ППР)
	

	Раздел второй
	
	

	Организация и методы производства работ
	1. Организационная структура монтажа, разделение на монтажные зоны
2. Мероприятия по двухстадийному монтажу
3. Методы монтажа, рекомендации по внедрению новых технологических приемов и научной организации труда (НОТ)
	

	Вопросы механизации
	1. Рекомендации по механизации трудоемких
операций, способы транспортировки укрупненных блоков и устройств подачи их в проемы и люки
2. Сводная ведомость механизмов, приспособлений, специального инструмента
	

	Техника безопасности
	Указания по технике безопасности, отражающие специфику объекта
	

	Наладочные работы
	Соображения о совмещении монтажных и наладочных работ
	

	Работы смежных специализированных организаций
	Совмещенная последовательность электромонтажных работ с учетом работ смежных специализированных организаций
	

	Раздел третий
	
	

	Оборудование, материалы и изделия для производства работ (уточнение спецификаций проекта)
	1. Ведомость изделий и работ мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ)
2. Эскизные чертежи заказов МЭЗ
3. Лимитно - комплектовочные ведомости на оборудование и материалы для изделий и работ МЭЗ и на объект
4. Ведомость на оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
5. Ведомость на материалы, поставляемые генподрядчиком
6. Ведомость на материалы и изделия, изготовляемые заводами Главэлектромонтажа и поставляемые субподрядчиком
	

	Раздел четвертый
	
	

	Графические материалы
	1. Ситуационный план объекта                                              2. Схемы электроснабжения, в том числе однолинейная схема                                                                3. Сетевой график производства электромонтажных работ и график движения рабочих
	

	Краткий справочник-путеводитель по объекту и рабочему проекту для крупных и сложных объектов
	1. План строительной площадки с нанесенными на нем подстанциями и цехами, имеющими электротехнические установки; схема электроснабжения, схемы и планы подстанций; планы основных цехов, машинных залов, помещений щитов и распределительных пунктов с расположением щитов, шинных магистралей, троллеев; схема питания щитков освещения; физические объемы. Для линий электропередачи приводится план трассы с указанием пикетов и типов опор                                                                                      2. Краткая пояснительная записка                                             3. Технико-экономические показатели по участкам и зонам
	




Основные решения по организации электромонтажных работ
Организация электромонтажных работ возлагается на подрядчика и состоит из трех основных этапов.                                                                                                                                                                 На первом инженерно-техническом этапе производится приемка, проверка и изучение проектно-сметной документации; в проектной документации должен быть предусмотрен проект организации строительства (ПОС), на основе которого электромонтажной организацией разрабатывается проект производства электромонтажных работ (ППЭР).                                                       На втором организационном этапе выполняется приемка от строителей под монтаж оборудования зданий, сооружений, фундаментов, проемов и ниш в конструкциях зданий и сооружений; контролируется установка закладных деталей, проверяется наличие предусмотренных проектом стационарных кран-балок, монтажных тележек и талей.                                                                   На третьем материально-техническом этапе осуществляется обеспечение и комплектация электромонтажных работ оборудованием, материалами, изделиями, монтажными заготовками; на этом же этапе выполняется оснащение монтажных работ механизмами, инструментами, инвентарем и средствами безопасного труда.                                                                                       Важным моментом организации электромонтажных работ на сложных объектах, требующих определенной очередности выполнения строительных и электромонтажных работ, является составление ППЭР.                                  Этот проект обязательно разрабатывается для выполнения электромонтажных работ, сопровождающихся сложными такелажными работами с применением механизмов (автокранов, автовышек), верхолазных работ, а также для работ, выполняемых в действующих электроустановках, например, при реконструкции существующих подстанций.                                      ППЭР разрабатывается специальными группами подготовки производства монтажных организаций и утверждается ее техническим руководителем (главным инженером). ППЭР должен быть согласован с заказчиком или техническим руководителем эксплуатирующей организации.                 Технология выполнения электромонтажных работ - это последовательный и неразрывный комплекс организационно-технических и инженерных мероприятий, обеспечивающих ввод в действие вновь строящихся и реконструируемых объектов. Электромонтажные работы выполняют специализированные организации на основании договоров с заказчиком - предприятиями и организациями, имеющими бизнес-план, утвержденную и согласованную проектно-сметную документацию и соответствующие инвестиции. От качества выполнения электромонтажных работ зависит не только интерьер объекта или бесперебойность электроснабжения, но и общая безопасность. Электромонтажные работы производятся в две стадии. Электромонтажные работы первой стадии предусматривает производство всех подготовительных и заготовительных работ. На этой стадии внутри сооружений и зданий выполняют монтаж опорных конструкций для установки электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, шинопроводов, монтаж стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладку проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а вне зданий и сооружений - монтаж кабельных сетей и сетей заземления.                                                                            Электромонтажные работы второй стадии включают в себя: монтаж электрооборудования, прокладка кабеля и провода и их подключение к выводам электрооборудования. В электротехнических помещениях (ЗРУ, машинных залах, помещениях распределительных щитов, постов и станций управления, камерах трансформаторов, кабельных полуэтажах и каналах) электромонтажные работы выполняют после завершения комплекса общестроительных, отделочных и монтажа санитарно-технических устройств. Электромонтажные работы второй стадии, выполняемые одновременно с работами смежных специализированных организаций, осуществляют в последовательности, установленной сводным сетевым графиком, в котором отражены вопросы техники безопасности при совместном выполнении работ. Это последовательный и неразрывный комплекс организационно-технических и инженерных мероприятий, обеспечивающих ввод в действие вновь строящихся и реконструируемых объектов.
Задание
1. Изучить материал лекции.
2. Основные положения внести в лекционную тетрадь.
3. [bookmark: _GoBack]Подготовиться к промежуточной аттестации в форме зачетной работы по темам: Организация деятельности электромонтажного подразделения. Контроль и оценка деятельности подразделения. Управление электромонтажным предприятием (подразделением). Классификация затрат рабочего времени. Производительность труда. Календарное планирование.  Виды календарных планов. Задачи календарного планирования. Составление графика проведения электромонтажных, ремонтных и пусконаладочных работ.
