

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к приказу директора  
государственного автономного  
профессионального  
образовательного учреждения  
Архангельской области  
«Архангельский  
политехнический техникум»  
от 25 сентября 2023 года № 730

**ПЛАН**  
**мероприятий по реализации проекта**  
**по созданию молодежного медиацентра «Бери и делай!»**  
**на базе государственного автономного профессионального**  
**образовательного учреждения Архангельской области**  
**«Архангельский политехнический техникум»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок проведения	Ожидаемые результаты	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5	6
1	1.Создание студенческого медиацентра «Бери и делай!»				
1.1	Подготовить приказ о реализации проекта	ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»	июнь 2023 года	Действующий приказ о рабочей группе по реализации проекта	Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
1.2	Разработка и утверждение должностных инструкций участников студенческого медиацентра в соответствии с утвержденной структурой	ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»	июнь 2023 года	Утвержденное Положение о студенческом медиацентре «Бери и делай!»	Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
1.3	Разработка плана деятельности студенческого медиацентра «Бери и делай!»	ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»	июнь-август 2023 года	Утвержденный план работы студенческого медиацентра «Бери и делай!»	Коробкова А.Н., руководитель студенческого медиацентра «Бери и делай!»

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок проведения	Ожидаемые результаты	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5	6
	на 2023 и 2024 годы				
2	Создание материально-технической базы для функционирования медиacentра на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»				
2.1	Проведение закупочных процедур для оснащения студенческого медиacentра «Бери и делай!»	ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»	июнь 2023 года	Заключены договоры о поставке оборудования для оснащения студенческого медиacentра «Бери и делай!»	Коробкова А.Н., руководитель студенческого медиacentра «Бери и делай!», Лукина В.С, Мамонов С.Н, технические специалисты
2.2	Проведение процедуры приемки и проверки технического состояния оборудования	ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»	июнь 2023 года	Закуплено оборудование в количестве 9 единиц для работы студенческого медиacentра «Бери и делай!»	Коробкова А.Н., руководитель студенческого медиacentра «Бери и делай!», Лукина В.С, Мамонов С.Н, технические специалисты
3	Обеспечение вовлечения в работу студенческого медиacentра «Бери и делай!» обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум».				
3.1	Информирование обучающихся о работе медиacentра и планируемых мероприятиях. Формирование состава медиacentра из привлеченных к работе обучающихся	ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»	июнь-сентябрь 2023 года	Сформирован состав обучающихся, которые войдут в состав участников медиacentра (в количестве не менее 12 человек), для обучения на курсах повышения квалификации	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиаконтента, Лукина В.С., технический специалист,



№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок проведения	Ожидаемые результаты	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5	6
3.2	Обучение участников медиацентра «Бери и делай!»	ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»	сентябрь – октябрь 2023 года	Не менее 12 обучающихся техникума и 4 членов команды проекта: 1) освоили основы фотографии для освещения жизни в техникуме; 2) основы видеомонтажа, основные программные обеспечения для редактирования и создания роликов; 3) прошли обучение по направлению журналистика; 4) по окончании обучения получили сертификат. Сформирован состав обучающихся, которые входят в состав участников медиацентра в количестве не	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок проведения	Ожидаемые результаты	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5	6
				менее 12 человек.	
4	Реализация плана мероприятий студенческого медиацентра «Бери и делай!»				
4.1	Проведение руководителем медиацентра еженедельных встреч с участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!»	Встречи руководителя медиацентра с участниками проекта. Распределение обязанностей на неделю в соответствии с планом мероприятий студенческого медиацентра «Бери и делай!»	сентябрь-ноябрь 2023 года	Между участниками студенческого медиацентра (не менее 12 человек) распределены обязанности на неделю. Во встрече принимают участие также обучающиеся, не являющиеся участниками студенческого медиацентра	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,
4.2	Проведение с участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» ежемесячных мастер-классов	Ежемесячное проведение мастер-классов партнерами для участников студенческого медиацентра «Бери и делай!» (каждый последний четверг месяца)	сентябрь - октябрь 2023	Участники проекта в количестве не менее 12 человек. В мастер-классе также принимают участие обучающиеся, не являющиеся участниками студенческого медиацентра	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,
4.3	Создание и продвижение	Ведение и продвижение	май 2023 года	Размещено командой	Коробкова А.Н., руководитель



№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок проведения	Ожидаемые результаты	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5	6
	группы студенческого медиацентра «Бери и делай!» в ВКонтakte	командой проекта и участниками студенческого медиацентра группы в ВКонтakte студенческого медиацентра «Бери и делай!»		проекта не менее 3 новостей в неделю о работе студенческого медиацентра и освещенных мероприятиях в соответствии с планом работы медиацентра	проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,
4.4	Проведение съемки и монтажа видеоконцерта ко Дню СПО	Организация и проведение участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» съемки и монтажа концерта, приуроченного к празднованию Дня СПО	октябрь 2023 года	Размещен в социальных сетях в ВКонтakte, Одноклассниках и на сайте учреждения смонтированный участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» концерт, посвященный Дню СПО	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,
4.5	Подготовка и проведение интервью с ветеранами системы среднего профессионального образования	Подготовка и проведение участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» совместно с	октябрь 2023 года	Размещено в социальных сетях в ВКонтakte, Одноклассниках и на сайте учреждения смонтированное	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок проведения	Ожидаемые результаты	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5	6
	(педагогами-наставниками)	ветеранами системы среднего профессионального образования (педагогами-наставниками)		участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» интервью с ветеранами системы среднего профессионального образования (педагогами-наставниками)	
4.6	Подготовка и проведение интервью с выпускниками техникумов и колледжей	Подготовка и проведение интервью с участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» совместно с командой проекта интервью с выпускникам и техникумов и колледжей	ноябрь 2023 года	Размещено в социальных сетях в ВКонтакте, Одноклассниках и на сайте учреждения смонтированное участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» интервью с выпускниками техникумов и колледжей	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,
4.7	Подготовка материалов участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» для выпуска газеты	Подготовка участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!» совместно с	ноябрь 2023 года	Размещено на страницах газеты «Политех.ру» не менее двух статей, подготовленных	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический



№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок проведения	Ожидаемые результаты	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5	6
	«Политех.ру»	командой проекта статей для выпуска газеты «Политех.ру»		участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!»	специалист, Заглубокая Е.Ю., специалист по связям с общественностью
4.8	Подведение итогов работы студенческого медиацентра «Бери и делай!» среди его участников	Командой проекта проводится конкурс на лучший материал, размещенный в социальных сетях, участниками студенческого медиацентра «Бери и делай!»	ноябрь 2023 года	Среди участников студенческого медиацентра выявлен победитель в номинациях «Лучший кадр», «Лучший монтаж», «Лучший печатный материал».	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,
4.9	Круглый стол «Презентация опыта создания студенческого медиацентра «Бери и делай!»	Командой проекта с участием участников студенческого медиацентра, партнеров, представителей студенческого самоуправления и представителей колледжей и	ноябрь 2023 года	Проведен круглый стол «Презентация опыта создания студенческого медиацентра «Бери и делай!» не менее чем для 12 участников студенческого медиацентра, 35 представителей студенческого	Коробкова А.Н., руководитель проекта, Кучина Т.А., модератор медиа контента, Лукина В.С., технический специалист,

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Срок проведения</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>	<b>Ответственные за исполнение</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		техникумов Архангельской области проводится круглый стол, на котором презентуется опыт создания студенческого медиацентра в регионе		самоуправления техникума и 20 представителей колледжей и техникумов, подведены итоги реализации проекта	

---