



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

29.01.2024

№ 51

г. Архангельск

О реализации в 2024 году мероприятия по созданию и функционированию центра практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем

В целях реализации в 2024 году мероприятия по созданию и функционированию центра практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в рамках регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы»

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственными за реализацию мероприятия по созданию и функционированию центра практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»:

- директора ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
Ермолина Дмитрия Петровича;

- заместителя директора по учебно-производственной работе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Афанасьеву Анжелику Викторовну.

2. Образовать творческую группу ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по реализации в 2024 году мероприятия по созданию и функционированию центра практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» (далее – творческая группа) в следующем составе:

- заместитель директора по учебно-производственной работе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Афанасьева Анжелика Викторовна, руководитель творческой группы;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Кучина Татьяна Анатольевна;

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Шерстеников Александр Андреевич;

- главный бухгалтер ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Аншукова Виктория Геннадьевна;

- начальник отдела по учебно-методической работе и инклюзивному образованию ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Мамонова Наталья Владимировна;

- начальник отдела по практике, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Есипова Людмила Здиславовна;

- начальник отдела цифровизации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Мамонов Сергей Николаевич;

- специалист по закупкам ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» Глушкова Надежда Николаевна;

- руководитель центра практической подготовки ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум».

3. Утвердить прилагаемый план по реализации в 2024 году мероприятия по созданию и функционированию центра практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» (далее – план).

4. Творческой группе обеспечить реализацию мероприятия по созданию и функционированию центра практической подготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в соответствии со сроками, установленными планом.

Директор

Д.П. Ермолин

С приказом работник ознакомлен	_____	“ ___ ”	_____ 20__ г.
	(личная подпись)		
С приказом работник ознакомлен	_____	“ ___ ”	_____ 20__ г.
	(личная подпись)		
С приказом работник ознакомлен	_____	“ ___ ”	_____ 20__ г.
	(личная подпись)		
С приказом работник ознакомлен	_____	“ ___ ”	_____ 20__ г.
	(личная подпись)		
С приказом работник ознакомлен	_____	“ ___ ”	_____ 20__ г.
	(личная подпись)		

С приказом работник ознакомлен

_____ “ ___ ” _____ 20__ г.
(личная подпись)

С приказом работник ознакомлен

_____ “ ___ ” _____ 20__ г.
(личная подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГАПОУ АО
«Архангельский политехнический
техникум»
« ____ » _____ 2024 года

П Л А Н

**по реализации в 2024 году мероприятия по созданию и функционированию центра практической подготовки в
сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем
на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
I. Мероприятия организационного характера				
1.	Утверждены должностные лица, ответственные за реализацию мероприятий по созданию и функционированию центра практической подготовки	Ермолин Д.П., директор	приказ по учреждению	30 января 2024 года
2.	Утвержден план мероприятий по оснащению ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» оборудованием в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем	Ермолин Д.П., директор	приказ по учреждению	30 января 2024 года
3.	Подписаны соглашения между общеобразовательными организациями и центром практической подготовки о взаимодействии	Ермолин Д.П., директор	соглашения	до 01 июля 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
4.	Внесены изменения в устав ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в части дополнения основных видов деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ	Ермолин Д.П., директор	устав ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» с изменениями	до 31 октября 2024 года
5.	Создано структурное подразделение ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» «Центр практической подготовки», оснащенное современной материально-технической базой для обеспечения теоретической и практической подготовки обучающихся в целях получения компетенций в сфере беспилотных авиационных систем	Ермолин Д.П., директор	приказы по учреждению о создании новой структуры учреждения, о введении в действие новой структуры учреждения, о внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников учреждения, о внесении изменений в штатное расписание	до 01 июля 2024 года
II. Совершенствование материально-технической базы				
6.	Сформирован и согласован перечень оборудования с Министерством просвещения РФ для центра практической подготовки	Ермолин Д.П., директор, Шерстеников А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Мамонов С.Н., начальник отдела цифровизации	перечень оборудования согласован Министерством просвещения РФ	до 05 февраля 2024 года
7.	Согласован и утвержден дизайн-проект центра практической подготовки	Ермолин Д.П., директор,	дизайн -проект согласован Министерством просвещения РФ	до 15 февраля 2024 года
8.	Сформирован план закупок оборудования, работ, услуг для оснащения центра практической подготовки	Ермолин Д.П., директор, Глушкова Н.Н., специалист по закупкам	план закупок сформирован и согласован министерством образования АО	до 15 февраля 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра практической подготовки	Ермолин Д.П., директор, Глушкова Н.Н., специалист по закупкам	извещения о проведении закупок	до 01 марта 2024 года
10.	Выполнены ремонтные работы	Ермолин Д.П., директор, Шерстеников А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе	акт выполненных работ	до 01 мая 2024 года
11.	Завершено оснащение центра практической подготовки, (доставлено, установлено, и введено в эксплуатацию оборудование)	Ермолин Д.П., директор, Шерстеников А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Мамонов С.Н., начальник отдела цифровизации, руководитель центра практической подготовки	акты-приемки работ, товарные накладные	до 01 июня 2024 года
12.	Открыт центр практической подготовки	Ермолин Д.П., директор, Шерстеников А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-производственной работе, Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, руководитель центра практической подготовки	информационное освещение в средствах массовой информации	до 01 июля 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
13.	Сформирован примерный инфраструктурный лист по расходным материалам	Шерстеников А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Мамонов С.Н., начальник отдела цифровизации, руководитель центра практической подготовки	примерный инфраструктурный лист	в течение 2024 года
14.	Создан полигон на территории ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» для отработки практических навыков	Ермолин Д.П., директор, Шерстеников А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе	полигон для отработки практических навыков	в течение 2024 года
III. Мероприятия содержательного характера				
15.	Обучены педагогические работники в рамках мероприятий по обучению и подготовке квалифицированных педагогических кадров для обеспечения функционирования центра практической подготовки	Ермолин Д.П., директор, Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, руководитель центра практической подготовки	документы о прохождении обучения, отчет по обучению педагогических работников	по отдельному графику
16.	Заключены соглашения о взаимодействии по вопросам подготовки специалистов в сфере беспилотных авиационных систем, договоры о практической подготовке с организациями и предприятиями	Ермолин Д.П., директор, Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, руководитель центра практической подготовки	соглашения, договоры	до 01 июля 2024 года
17.	Разработана основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов	Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, Мамонова Н.В., начальник	основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа	до 01 апреля 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	среднего звена по специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»	отдела по учебно-методической работе и инклюзивному образованию	подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», согласованная работодателем	
18.	Получена лицензия на образовательную деятельность по программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»	Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе	включение в реестр лицензий образовательной программы	до 15 апреля 2024 года
19.	Принято на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»	Ермолин Д.П., директор, Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе	принято на обучение 25 человек	до 25 ноября 2024 года
20.	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы «Первые шаги в БАС» для обучающихся учреждения и обучающихся общеобразовательных организаций	Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель центра практической подготовки	разработано две дополнительные общеразвивающие программы	до 15 сентября 2024 года
21.	Принято на обучение по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе «Первые шаги в БАС» обучающихся учреждения	Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель центра практической подготовки	принято на обучение не менее 15 человек	до 01 октября 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
22.	Разработаны основные программы профессионального обучения – программы подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы переподготовки рабочих и служащих 18529 «Слесарь по ремонту летательных аппаратов» и 18462 «Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов»	Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, Мамонова Н.В., начальник отдела по учебно-методической работе и инклюзивному образованию, руководитель центра практической подготовки	разработано 4 основные программы профессионального обучения	до 15 сентября 2024 года
23.	Разработаны дополнительные программы – программы профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации «Летная эксплуатация беспилотных летательных аппаратов»	Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, Мамонова Н.В., начальник отдела по учебно-методической работе и инклюзивному образованию, руководитель центра практической подготовки	разработано 2 дополнительные профессиональные программы	до 01 октября 2024 года
24.	Принято на обучение по программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам из числа сторонних граждан, работников профессиональных образовательных организаций	Есипова Л.З., начальник отдела по практике, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию и содействию в трудоустройстве, руководитель центра практической подготовки	принято не менее 15 человек	до 01 декабря 2024 года
25.	Заключены соглашения между центром практической подготовки и профессиональными образовательными организациями о сетевой форме	Ермолин Д.П., директор, руководитель центра практической подготовки	заключено два соглашения	до 31 августа 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	реализации модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, включенных в образовательные программы среднего профессионального образования			
26.	Разработаны модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, планируемые к включению в образовательные программы среднего профессионального образования строительной и лесной отраслей	Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, Мамонова Н.В., начальник отдела по учебно-методической работе и инклюзивному образованию, руководитель центра практической подготовки	разработано два модуля к образовательным программам среднего профессионального образования	до 01 декабря 2024 года
27.	Сформирована программа популяризации проекта по созданию и функционированию центра практической подготовки	Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель центра практической подготовки	программа популяризации	до 28 февраля 2024 года
IV. Организация и проведение соревновательных мероприятий				
28.	Подготовлены юниоры и основные конкурсанты для участия в региональном чемпионате «Профессионалы»	Есипова Л.З., начальник отдела по практике, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию и содействию в трудоустройстве, руководитель центра практической подготовки	участие юниоров и основных конкурсантов в региональном чемпионате «Профессионалы»	до 01 февраля 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
29.	Подготовлены эксперты для организации и проведения регионального чемпионата «Профессионалы»	Ермолин Д.П., директор, Есипова Л.З., начальник отдела по практике, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию и содействию в трудоустройстве, руководитель центра практической подготовки	участие экспертов в региональном чемпионате «Профессионалы»	до 01 февраля 2025 года
30.	Обеспечено участие обучающихся учреждения в олимпиадах и соревнованиях в сфере беспилотных авиационных систем	Ермолин Д.П., директор, Есипова Л.З., начальник отдела по практике, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию и содействию в трудоустройстве, руководитель центра практической подготовки		до 01 февраля 2025 года
V. Информационное сопровождение проекта				
31.	Поддержан интерес к проекту и общее информационное сопровождение (сетевые СМИ, Интернет-ресурсы, телевидение и радио, социальные сети, цифровые ресурсы)	Ермолин Д.П., директор	новости, интервью, статьи, фоторепортажи, релизы	в течение 2024 года
32.	Размещен баннер с информацией о наборе обучающихся, подготовлены буклеты	Ермолин Д.П., директор	посты, буклеты	апрель - ноябрь 2024 года
33.	Проведены Дни открытых дверей	Ермолин Д.П., директор, Афанасьева А.В., заместитель	знакомство широкой общественности	19 апреля 2024 года,

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
		директора по учебно-производственной работе, руководитель центра практической подготовки, Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе	с направлениями работы, компетенциями, программами, материально-технической базой	
34.	Создан раздел официального сайта ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», содержащий информацию о создании центра практической подготовки, национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», адресе сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации	Ермолин Д.П., директор, Афанасьева А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, руководитель центра практической подготовки, Мамонов С.Н., начальник отдела цифровизации	раздел официального сайта	до 01 июня 2024 года
35.	Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы «Первые шаги в БАС» для обучающихся учреждения и учащихся общеобразовательных учреждений внесены в ГИС АО «Навигатор»	Кучина Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе	информация внесена	до 01 октября 2024 года