МДК 04.01 (новая дисциплина)
Основные этапы производства электромонтажных работ

Весь комплекс электромонтажных работ делят на четыре этапа.
Первый этап – организация и подготовка производства ЭМР.                                     На данном этапе, до начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:
· разработан проект производства работ, получена рабочая документация к производству электромонтажных работ;
· проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
· согласованы: графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; перечень электрооборудования, монтируемого с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-поставщиков; условия транспортирования к месту монтажа тяжелого и крупногабаритного электрооборудования;
· подготовлены и приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников, производственной базы, а также для складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;
· осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.
Второй этап – производство электромонтажных работ, как правило, выполняют в две стадии.                                                                                                             Во время первой из них внутри сооружений и зданий монтируются опорные конструкции под установку электрооборудования и шинопроводов, выполняется скрытая электропроводка, монтируются сети заземления и наружные кабельные сети.                                                                                          Все эти процедуры должны выполняться одновременно с основными строительными работами (по совмещенному графику).                                           Вторая стадия характеризуется работами по непосредственному монтажу электрооборудования, прокладыванию кабелей, проводов и шинопроводов в необходимые точки.                                                                                           Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на основе применения комплектно-блочного метода строительства с установкой оборудования, поставляемого укрупненными узлами, не требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и регулировки.
Третий этап – выполнение пуско-наладочных работ. Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.                     Пусконаладочные работы по электротехническим устройствам осуществляются в четыре стадии.
На первой (подготовительной) стадии пусконаладочная организация должна: разработать рабочую программу производства пусконаладочных работ; передать заказчику замечания по проекту производства электромонтажных работ, выявленные в процессе разработки рабочей программы производства пусконаладочных работ; подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.
На второй стадии пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Данная стадия выполнения работ может совмещаться с выполнением электромонтажных работ на объекте.                                                                         Начало пусконаладочных работ на этой стадии определяется степенью готовности строительно-монтажных работ: в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено освещение, отопление и вентиляция, закончена установка электрооборудования и выполнено его заземление.
На третьем этапе пусконаладочных работ выполняются индивидуальные испытания электрооборудования.                                                    Началом данной стадии считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках.                     На этой стадии пусконаладочная организация производит настройку параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования.
На четвертой стадии пусконаладочных работ производится комплексное опробование электрооборудования по утвержденным программам.                                                                                                                             На этой стадии должны выполняться пусконаладочные работы по настройке взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в различных режимах. Пусконаладочные работы на четвертой стадии считаются законченными после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта.
Работа пусконаладочной организации считается выполненной при условии подписания акта приемки пусконаладочных работ.
Завершающим этапом комплекса электромонтажных работ являются – испытания и сдача объекта в эксплуатацию.                                    Электромонтажные организации перед сдачей объекта в эксплуатацию создают техническую комиссию из числа своих инженерно-технических работников, опытных бригадиров. Техническую комиссию возглавляет главный инженер организации.                                                                            Техническая комиссия проверяет качество выполнения электромонтажных работ на намечаемом к сдаче в эксплуатацию объекте, составляет ведомость недоделок и дефектов. После устранения недоделок и дефектов электромонтажная организация, выступающая в качестве подрядчика, дает письменное извещение генеральному подрядчику о готовности электроустановок объекта для предъявления рабочей комиссии.                         Рабочие комиссии назначаются решением организации-заказчика.                                      В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика – председатель комиссии, генерального подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора и т.д.                                                                                           После проведения рабочей комиссией необходимых проверок (в соответствии со СНиП 3.01.04-87) осуществляется окончательная приемка в эксплуатацию государственной приемочной комиссией.                            Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов государственными приемочными комиссиями оформляется актами.







ТЕСТ 2
Вопрос 1: Какие виды работ выполняют на первом этапе комплекса электромонтажных работ?
 получение рабочей документации к производству электромонтажных работ
 монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования
 комплексное опробование смонтированного электрооборудования
 разработка проекта производства работ
 проверка качества выполнения электромонтажных работ

Вопрос 2: Какие виды работ выполняют на втором этапе комплекса электромонтажных работ?
 подготовка помещений для размещения бригад рабочих
 монтаж электрооборудования, прокладка внутренних электрических сетей (кабелей, проводов и шинопроводов)
 монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования
 настройка параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования
 устранение недоделок и дефектов выявленных технической комиссией

Вопрос 3: Какие виды работ выполняют на третьем этапе комплекса электромонтажных работ?
 приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств
 разработка рабочей программы производства пусконаладочных работ
 монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования
 настройка параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования
 сдача объекта в эксплуатацию

Вопрос 4: Какие виды работ выполняют на четрвертом этапе комплекса электромонтажных работ?
 составление графиков поставки оборудования, изделий и материалов на объект монтажа
 подготовка измерительной аппаратуры необходимой для проведения наладки смонтированного электрооборудования
 монтаж опорных конструкций под установку электрооборудования

 настройка параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования
 проверка качества выполнения электромонтажных работ технической комиссией

Вопрос 5: На каком этапе комплекса электромонтажных работ осуществляется организация и подготовка производства электромонтажных работ?
 на первом этапе
 на втором этапе
 на третьем этапе
 на четвертом этапе

Вопрос 6: На каком этапе комплекса электромонтажных работ осуществляется сдача объекта монтажа в эксплуатацию?
 на первом этапе
 на втором этапе
 на третьем этапе
 на четвертом этапе

Начало формы
Вопрос 7: На каком этапе комплекса электромонтажных работ проводятся пуско-наладочные работы?
 на первом этапе
 на втором этапе
 на третьем этапе
 на четвертом этапе

Начало формы
Вопрос 8: На каком этапе комплекса электромонтажных работ производят электромонтажные работы?
 на первом этапе
 на втором этапе
 на третьем этапе
 на четвертом этапе




Вопрос 9: Укажите порядок выполнения электромонтажных работ

Этап 1  (выберите вариант)

– производство электромонтажных работ
-  выполнение пуско-наладочных работ
- организация и подготовка производства ЭМР
    - сдача объекта в эксплуатацию

  
    Этап 2 (выберите вариант)

– производство электромонтажных работ
-  выполнение пуско-наладочных работ
- организация и подготовка производства ЭМР
    - сдача объекта в эксплуатацию

    Этап 3 (выберите вариант)

– производство электромонтажных работ
-  выполнение пуско-наладочных работ
- организация и подготовка производства ЭМР
    - сдача объекта в эксплуатацию

    Этап 4 (выберите вариант)

– производство электромонтажных работ
-  выполнение пуско-наладочных работ
- организация и подготовка производства ЭМР
    - сдача объекта в эксплуатацию


ЗАДАНИЕ.

1. Внимательно проработать текст лекции. Основные положения внести в лекционную тетрадь.
2. Ответы на ТЕСТ № 2 оформить на распечатанных листах, которые вам выданы и вложить в тетрадь для практических работ.
3. Тетрадь для практических работ с ТЕСТАМИ № 1 и № 2 сдать для проверки.
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